


settimane

giorni L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M

giorni consecutivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

3
Posa in opera zattere per 

avifauna

4
Posa in opera nidi per 

rapaci

5

Realizzazione arelle 

schermanti per fauna 

selvatica

6
Realizzazione stagni presso 

loc. Zumbo

7
SMOBILITO 

CANTIERE/FINITURE

GIORNI LAVORATIVI

GIORNI FESTIVI

OPERE DA OFFICINA 

(allestimento zattere per 

avifauna, allestimento nidi 

per rapaci)

2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

6 75

n. ordine

1 2 3 4


