



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 140 DEL 21/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO "UNA RISERVA NATURALE AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ" NELL'AMBITO DEL BANDO BIOCLIMA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA

CIG_9846165067

CUP_I68E22000200005

Visti:

- Il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- La Legge N. 241/1990 e s.m.i.;
- IL D.Lgs. n. 36/2023
- la L.R 30/11/1983 n° 86 "Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale";
- la L.R 4/8/2011 n° 12 "Nuova riorganizzazione degli Enti Gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30/11/1983 n°86 e 16/7/200/ n° 16";
- Il decreto di nomina del Presidente registrato al prot. n. 1836 del 29/12/2021 con il quale il Dott. Nicola Della Torre viene incaricato a svolgere le funzioni di direttore pro-tempore dell'Ente Gestore;
- La deliberazione della Comunità della Riserva n. 2 del 28/02/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2023-2025;
- La deliberazione n. 03 del 28/02/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per la gestione economico finanziaria dell'Ente relativa alle annualità 2023/2025;

Premesso che:

- Con D.g.r. n. 5706 del 15 dicembre 2021 Regione Lombardia ha approvato i criteri e le modalità per il finanziamento di interventi di conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, attraverso il coinvolgimento del settore privato;
- Con D.d.u.o. n. 1249 del 8 febbraio 2022 Regione Lombardia ha approvato i criteri e le modalità per la realizzazione e la partecipazione del bando "Interventi di conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e aree protette lombarde, attraverso il coinvolgimento del settore privato" (BioClima);
- Con delibera del Consiglio di Gestione n. 21 del 19/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo "Una riserva naturale al servizio della comunità – rigenerazione ecologica tramite interventi mirati alla forestazione e conservazione della biodiversità generando resilienza climatica nel tessuto socio – economico del territorio" da presentare nell'ambito del bando BioClima;
- Con decreto dirigenziale n. 11854 del 09/08/2022 sono state approvate le risultanze dell'istruttoria amministrativa e tecnica;
- Con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 11854 del 09/08/2022 l'Ente Riserva è stato ammesso a finanziamento con un punteggio pari a 71,39 e concesso un contributo pari a € 267.343,96 per il progetto presentato con domanda n. 3643393;



ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE "TORBIERE DEL SEBINO"

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 Mail: info@torbiere.it PEC: torbiere@pec.torbiere.it

-
- Con la determinazione n. 114 del 01/12/2022 è stato affidato l'incarico alla dott.ssa Emanuela Lombardi per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione del progetto "una Riserva Naturale al servizio della comunità – Bando BioClima";
 - Con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 13 del 09/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo "Una riserva Naturale al servizio della comunità – rigenerazione ecologica tramite interventi mirati alla forestazione e conservazione della biodiversità generando resilienza climatica nel tessuto socio – economico del territorio";

Considerato che con determinazione del direttore n. 81 del 11/08/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL con sede in Angolo Terme Località Dazze C.F. 00482270170 e P.IVA 00566250981, per l'importo di aggiudicazione pari ad € 151.610,46, a seguito ribasso del 16,799% sull'importo posto a base di gara di € 182.223,72, cui aggiungere € 1.340,23 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per imponibili € 152.950,69 oltre iva 22% per totali 186.599,84;

Dato atto che:

- In data 18 settembre 2023 è stato stipulato il contratto d'appalto, repertorio n. 3659;
- In data 20 settembre 2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna e avvio lavori;
- In data 27/10/2023 con nota prot. n. 1833 è stata approvata la contabilità riguardante il 1° SAL, a tutto il 25/10/2023, predisposta dal direttore dei lavori, Dott. For. Emanuela Lombardi, ed è stato liquidato il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 126.994,67 oltre iva 22% e quindi complessivi € 154.933,50;
- In data 21/12/2023 con determina n. 139 è stata approvata la contabilità riguardante il 2° SAL, a tutto il 18/12/2023, predisposta dal direttore dei lavori, Dott. For. Emanuela Lombardi, ed è stato liquidato il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 15.787,09 oltre iva 22% e quindi complessivi € 19.260,25;

Richiamato l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina la modifica dei contratti durante il loro periodo di efficacia abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che la richiesta di finanziamento in conto capitale a fondo perduto nasce dalla necessità di realizzare interventi di conservazione della biodiversità, di adattamento al cambiamento climatico e di valorizzazione dei servizi ecosistemici di foreste aree protette e reti ecologiche;

Considerato che la variante è necessaria per migliorare ed implementare la conservazione di habitat e specie coerente con il Quadro di Azioni Prioritarie Regionali 2021-2027. In generale trattasi di interventi aggiuntivi a quelli presenti nel computo metrico di progetto e dunque coerenti allo stesso. È previsto un nuovo prezzo per la necessità di ripristinare/migliorare alcuni tratti dei sentieri esistenti mediante la ricarica con idoneo pietrisco.

Considerato che si rende necessario riposizionare gli interventi n. 7 e 8 (interventi integrativi 2_8 Tutela della fauna acquatica), mantenendo invariate le superfici.

In particolare si prevede:

- Un aumento del trasporto in discarica di materiale rinvenuto durante le operazioni di pulizia (Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04);
- Un aumento del conferimento del materiale di scavo;
- Un aumento del taglio della vegetazione infestante, dei pioppi pericolanti e di conseguenza un aumento delle operazioni di depezzatura e conferimento;
- Un aumento della superficie inerbata per le aree oggetto di imboscamento;



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

Considerato che le circostanze sopra descritte e meglio dettagliate nella relazione di progetto costituiscono motivo per la redazione di una perizia di variante;

Vista la perizia di variante al progetto, predisposta dalla Direzione Lavori, pervenuta la protocollo n. 2127 del 19/12/2023, depositata agli atti e allegata alla presente determinazione costituita dai sotto riportati elaborati tecnici:

- Relazione tecnica di variante
- Computo metrico di variante con prezzi impresa
- Quadro comparativo
- Quadro economico
- Tavola unica
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione nuovi prezzi

Considerato che la variante rientra nell'articolo 120 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 "sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali"

Visto il quadro economico di confronto che segue:

		FASI		
		ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE
BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA', ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE FORESTE E AREE PROTETTE LOMBARDE, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEL SETTORE PRIVATO (C.D. BANDO BIODIVERSITA' E CLIMA) – CIG: Z1435E5BDD				
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		267 343,96 €	229 995,78 €	267 335,74 €
A. LAVORI	importo lavorazioni	182 223,72 €	151 610,46 €	182 216,98 €
	costi ordinari per la sicurezza	1 340,23 €	1 340,23 €	1 340,23 €
	TOTALE LAVORI (A)	183 563,95 €	€ 152 950,69	183 557,21 €
B. SOMME A DISP.	I.V.A. sui lavori 22%	40 384,07 €	33 649,15 €	40 382,59 €
	SPESE TECNICHE (iva inclusa)	32 198,53 €	32 198,53 €	32 198,53 €
	SPESE INDAGINI STUDI RICERCHE (iva inclusa)	9 097,41 €	9 097,41 €	9 097,41 €
	Incentivi art. 113	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
	tot.	83 780,01 €	77 045,09 €	83 778,53 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		83 780,01 €	77 045,09 €	83 778,53 €
COSTO TOTALE (A)+(B)		267 343,96 €	229 995,78 €	267 335,74 €

Accertato:

- Che l'importo aggiuntivo rispetto al contratto originario è pari a € 30.606,52 al netto dell'Iva;
- Che l'impresa esecutrice ha accettato di eseguire maggiori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario dell'appalto;
- Che l'entità della perizia di variante non comporta un aumento degli importi previsti dal progetto esecutivo;



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

Ritenuto, pertanto, di poter approvare la perizia di variante e il relativo Q.E. e di poter autorizzare la modifica del contratto originario a favore dello stesso operatore economico IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL con sede in Angolo Terme Località Dazze C.F. 00482270170 e P.IVA 00566250981;

Ritenuto di dover impegnare sul capitolo di spesa 304 la somma complessiva di euro 37.339,96;

Considerato che per la variante è richiesta autorizzazione a Regione Lombardia come previsto dal decreto 1249/2022 Bando BioClima Allegato A-C.4.c e che la variante presenta le seguenti caratteristiche previste dal bando:

- 1) si configura tra quelle previste dal codice appalti;
- 2) non vengono alterate le finalità originarie del progetto;
- 3) vengono rispettate tutte le condizioni di cui al bando BIO CLIMA;
- 4) non comporta un aumento del contributo concesso.
- 5) non si determina una diminuzione/modifica del punteggio attribuito.

Ritenuto procedere con la approvazione della perizia di variante in oggetto;

Visti gli artt. 107, 109 comma 2, 183, 191 e 192 del D. Lgs. 267/2000, disciplinante gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio.

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio;

Per tutto quanto innanzi esposto, precisato e motivato

D E T E R M I N A

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la perizia di variante al progetto "Una Riserva Naturale al servizio della Comunità" nell'ambito del bando BioClima finanziato da Regione Lombardia – Codice CUP_I68E22000200005 – Codice CIG_9846165067 predisposta dalla Direzione Lavori dott.ssa Forestale Emanuela Lombardi, pervenuta la protocollo n. 2127 del 19/12/2023, depositata agli atti e allegata alla presente determinazione costituita dai sotto riportati elaborati tecnici:
 - a. Relazione tecnica di variante
 - b. Computo metrico di variante con prezzi impresa
 - c. Quadro comparativo
 - d. Quadro economico
 - e. Tavola unica
 - f. Verbale concordamento nuovi prezzi
 - g. Atto di sottomissione nuovi prezzi
3. DI AUTORIZZARE la modifica dei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

4. DI IMPEGNARE l'importo complessivo della perizia pari ad € 37.339,96 sul capitolo di spesa 304 a favore IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL con sede in Angolo Terme Località Dazze C.F. 00482270170 e P.IVA 00566250981;
5. DI AFFIDARE all'IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO & C. SRL con sede in Angolo Terme Località Dazze C.F. 00482270170 e P.IVA 00566250981 l'esecuzione dei lavori di variante;
6. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione acquisisce efficacia solamente con l'esito favorevole e l'approvazione della variante da parte di Regione Lombardia, ai sensi del Bando approvato con decreto dirigenziale D.d.u.o. n. 1249 del 8 febbraio 2022;
7. DI DARE ATTO che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
8. DI PUBBLICARE la presente determinazione nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" sul proprio sito internet istituzionale all'indirizzo <http://www.torbiere Sebino.it/bandi-di-gara-e-contratti/>
9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il T.A.R. Regione Lombardia sezione di Brescia, nel termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

Il Direttore

Dott. Nicola Della Torre

[Documento Firmato Digitalmente]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

Dott. Nicola Della Torre

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs
82/2005 e s.m.i.